ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
"ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 
(Τεχνικά έργα)" 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 18979/1724/02.04.2008 2η τροποποιητική απόφαση ένταξης πράξης στο Μέτρο 3 του Άξονα 1 του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" με συγχρηματοδότηση 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου τροποποιήθηκε ως εξής:

Λήξη του φυσικού αντικειμένου: 31.10.2008 
Λήξη του οικονομικού αντικειμένου: 31.12.2008
