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	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

	
	
	003                                                                  (1)

	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
	ΜΕΤΡΟ:
	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:
	ΕΡΓΟ:
	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:

	02       (2)
	003    (3)
	-     (4)
	(5)
	84460 (5α)

	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ


	Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	1   (6)
	ΤΡΙΜΗΝΟ:                                 3o      (7)
	ΕΤΟΣ:                                          2006    (8)

	Ημερομηνία συμπλήρωσης:
	ΧΧ/ΧΧ/2006    (9)


	A1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.  «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ»                                       (10)

	

	A1.2
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
	ΧΧ        (11)


	A1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

	ΚΩΔ

ΣΧΕΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕ-ΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Α/Ω ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΤΟΜΑ*ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Α/Ω ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΥ ΓΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1

Πχ Κεραμική

ΑμεΑ ή Πρώην Χρήστες

ΑΘΗΝΑ

15
7.500
300
200
ΣΥΝΟΛΟ

15
7.500
300
200
 (12)


	Α.1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	(13)

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	ΚΩΔ
	ΝΟΜΟΣ
	ΚΩΔ
	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
	ΚΩΔ.
	ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΝ ΠΟΣΟ

	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	02
	ΠΕΛΛΑΣ
	37
	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
	011
	160.000,00
	ΧΧ.ΧΧΧ,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ 
	160.000,00
	ΧΧ.ΧΧΧ,00


	Β. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

	(14)

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΕΝΑΡΞΗ
	ΛΗΞΗ
	ΕΝΑΡΞΗ
	ΛΗΞΗ

	
	
	ΧΧ/ΧΧ/2006
	31/12/2008


	Β1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	

	Β1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	ΚΩΔ

ΣΧΕΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕ-ΝΩΝ / ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

1

Πχ Κεραμική

ΑΘΗΝΑ

15
ΧΧ/ΧΧ/2006

ΧΧ/ΧΧ/2006

2

Πχ Κεραμική

ΑΘΗΝΑ

15
ΧΧ/ΧΧ/2006

ΧΧ/ΧΧ/2006

 (15)

	Β1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

	ΚΩΔ

ΣΧΕΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕ-ΝΩΝ / ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

1

Πχ Κεραμική

ΑΘΗΝΑ

20

ΧΧ/ΧΧ/2006

ΧΧ/ΧΧ/2006

2

Πχ Κεραμική

ΑΘΗΝΑ

20

ΧΧ/ΧΧ/2006

ΧΧ/ΧΧ/2006

 (16)


	.Β 1.3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
 (17)


	Β2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


	ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Ε.Κ.Τ.                                                           (18)

	Α/Α Λογαριασμού
	Ημερομηνία Πιστοποίησης
	Ποσό Πιστοποίησης

	
	
	


	Β3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)

	(19)

	ΚΩΔ. Δ.Τ.
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	3610200
	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
	100.000,00
	ΑΤΟΜΑ
	40
	15
	100.000,00

	3610300
	ΣΥΥ
	60.000,00
	ΑΤΟΜΑ
	40
	15
	60.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ :
	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ :
	160.000,00


	Β4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

	(20)

	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	36401
	ΑΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36402
	ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	


	36427
	ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36461
	ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ Η ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ)
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36462
	ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ)
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36463
	ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ )
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36464
	ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ)
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36465
	ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ Η ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ)
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36466
	ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ Η ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ)
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36467
	ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ)
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36468
	ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ )
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36469
	ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ)
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	36470
	ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ Η ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ)
	ΑΤΟΜΑ
	
	
	

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	41513
	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ
	
	
	

	
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
	ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ
	
	
	

	
	ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΥ
	ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ
	
	
	

	
	ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ
	ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ
	
	
	


	Β5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	(21)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
	
	14/03/2006
	
	160.000,00

	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	
	ΧΧ/ΧΧ/2006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	
	160.000,00

	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
	31-12-2007
	
	
	

	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
	31-12-2007
	
	
	

	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
	31-12-2008
	
	
	

	ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΟΔΗΓΙΕΣ

Για κάθε Υποέργο συμπληρώνεται από τους Αναδόχους ένα ΤΔΠ κατά τρίμηνο και υποβάλλεται στην Ε.Υ.Ε. το αργότερο εντός 5 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Το τελευταίο ΤΔΠ υποβάλεται από τον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της αποπληρωμής του Υποέργου.

Συμπληρώστε αρχικά την κεφαλίδα του τριμηνιαίου δελτίου με την επωνυμία του Εξειδικευμένου Κέντρου, τον κωδικό έργου/υποέργου (84460/ΧΧΧΧ), τον κωδ. ΕΚΕΠΙΣ και το τρίμηνο αναφοράς για να είναι δυνατή η ταχεία ταξινόμηση των τριμηνιαίων των διαφόρων έργων της ΕΥΕ
	ΠΕΔΙΟ
	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

	6
	Ο αύξων αριθμός του τριμηνιαίου δελτίου, δηλαδή 1ο , 2ο , 3ο  , 4ο, 5ο  κτλ 

	7
	Το τρίμηνο αναφοράς, δηλαδή αν πρόκειται για το1ο τρίμηνο (Ιανουάριο- Φεβρουάριο – Μάρτιο), 2ο (Απρίλιο- Μάιο – Ιούνιο), 3ο (Ιούλιο- Αύγουστο – Σεπτέμβρη)ή 4ο   (Οκτώβρη- Νοέμβρη – Δεκέμβρη)του έτους

	8
	Το έτος αναφοράς, π.χ. 2006

	9
	Η ημερομηνία συμπλήρωσης του τριμηνιαίου δελτίου, π.χ. 04/07/2006

	10
	Ως τίτλος του έργου τοποθετείται η επωνυμία του Εξειδικευμένου Κέντρου η οποία συνοδεύεται από το κωδικό του ΕΚΕΠΙΣ, π.χ. «ΕΚΚΕΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» - 13652

	11
	Ο κωδικός του υποέργου, π.χ. 23.

	12
	πχ « Το Εξειδικευμένο Κέντρο ΧΧΧ θα υλοποιήσει συνολικά 5 σχέδια δράσης για  40 ΑμΕΑ. Στο πλαίσιο των ενεργειών Β’  θα υλοποιηθούν 2 ημερίδες και θα παραχθεί ένα DVD»

	13
	Στις γραμμοσκιασμένες στήλες, κατανέμεται ο προϋπολογισμός του υποέργου στις περιφέρειες, που δραστηριοποιείται ο ανάδοχος, στο πλαίσιο του υποέργου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αναγράψει στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, ενώ στη στήλη «πραγματοποιηθέν ποσό» συμπληρώνεται το καταβληθέν ποσό της Δημόσιας δαπάνης, όπως προκύπτει από το σύνολο των βεβαιώσεων πληρωμής  έως και το τρίμηνο αναφοράς, κατανεμημένο σε επίπεδο ΟΤΑ, βάσει εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Παράδειγμα:

Έστω ότι ο προϋπολογισμός του Υποέργου είναι 163. 657 € και ότι ο ανάδοχος έχει λάβει 95.200 € από την ΕΥΕ (Δημόσια δαπάνη). 

Α.1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

(13)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΩΔ.

ΝΟΜΟΣ

ΚΩΔ.

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

8

ΕΥΒΟΙΑΣ

11
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

11.24
115.757

95.200 / 163.657 *

115.757 = 67.336,4
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

8

ΕΥΒΟΙΑΣ
11
ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ

11.23
11.975

95.200 / 163.657 *

11.975 =6.965,9
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

8

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

7
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

03.12
35.925

95.200 / 163.657 * 35.925 =20.897,7 
(ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Δ.Υ)                                                               ΣΥΝΟΛΟ 

163.657
95.200



	14
	Στις γραμμοσκιασμένες στήλες συμπληρώνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του υποέργου, όπως έχουν αναγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου. Ως ημερομηνία έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του Φορέα και ως ημερομηνία λήξης η 31/12/2008.. ΠΡΟΣΟΧΗ η ίδια ημερομηνία έναρξης πρέπει να εμφανίζεται και στις διοικητικές καταστάσεις (Β5)

	15
	Συμπληρώνεται ο πίνακας, αναγράφοντας τα στοιχεία των σχεδίων που έχουν λήξει ή συνεχίζουν να υλοποιούνται, μέχρι και το τρίμηνο αναφοράς. Στη στήλη «άτομα που συμμετέχουν ή ολοκλήρωσαν» δεν θα υπολογίζονται οι ωφελούμενοι που έχουν αποχωρήσει ή έχουν ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο απουσιών.

	16
	Συμπληρώνεται ο πίνακας, αναγράφοντας τα στοιχεία των σχεδίων που θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται, και τα στοιχεία των σχεδίων που θα συνεχίζονται να υλοποιούνται, μέσα στο επόμενο τρίμηνο

	17
	Αναγράφεται ο αριθμός των ωφελουμένων που έχουν αποχωρήσει ή έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών, από τα σχέδια που έχουν λήξει ή συνεχίζουν να υλοποιούνται μέχρι και το τρίμηνο αναφοράς. 

	18
	ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Τ.

	19
	Στις γραμμοσκιασμένες στήλες τοποθετούνται τα στοιχεία (προϋπολογισμός, εγκεκριμένη τιμή) του υποέργου σε επίπεδο δύο διακριτών, όπως έχουν αναγραφεί στο ΤΔΥ. 

Στη στήλη «πραγματοποιηθείσα τιμή έως και τρίμηνο αναφοράς» αναγράφονται τα εξής:

· ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Τα άτομα που έχουν συμμετάσχει-ολοκληρώσει σε όλα τα Σχέδια, μέχρι το τρίμηνο αναφοράς
· ΣΥΥ: Τα άτομα που έχουν συμμετάσχει-ολοκληρώσει σε όλα τα Σχέδια, μέχρι το τρίμηνο αναφοράς
Στη στήλη «πραγματοποιηθείσα δαπάνη έως και το τρίμηνο αναφοράς» αναγράφεται, το καταβληθέν ποσό προς τον Ανάδοχο από την ΕΥΕ ,  κατανεμημένο σε επίπεδο διακριτών, βάσει εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Παράδειγμα

Στο ίδιο παράδειγμα, τα στοιχεία των Διακριτών Τμημάτων του Τριμηνιαίου Δελτίου διαμορφώνονται ως εξής:

Β3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)

(19)

ΚΩΔ. Δ.Τ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡ/ΝΟ ΑΝ/ΡΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
114.560
ΑΤΟΜΑ
40

24
95.200 * 114.560 / 163.657=66.640
2.

ΣΥΥ
49.097
ΑΤΟΜΑ
40
24
95.200 * 49.097 / 163.657=28.560
ΣΥΝΟΛΟ :

163.657

ΣΥΝΟΛΟ :

95.200

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παραπάνω παράδειγμα έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται 3 από τα 5 Σχέδια (με 8 ωφελούμενους έκαστο) και ουδείς έχει αποχωρήσει ή συμπληρώσει το όριο απουσιών


	20
	Στις γραμμοσκιασμένες στήλες συμπληρώνεται η τιμή στόχου των δεικτών, όπως έχουν αναγραφεί και στο ΤΔΥΕ. Η στήλη «νέα εκτιμώμενη τιμή»¨συμπληρώνεται, εφόσον υπάρχει νέα εκτίμηση από το φορέα για τη πορεία του δείκτη. Εφόσον ένα σχέδιο έχει ολοκληρωθεί η «νέα εκτιμώμενη τιμή» θα συμπίπτει με τη τιμή της επόμενης στήλης «πραγματοποίηση έως και τρίμηνο αναφοράς»  

Στη στήλη «πραγματοποίηση έως και τρίμηνο αναφοράς» αναγράφονται οι τιμές των δεικτών με βάση τα στοιχεία των σχεδίων που έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί. ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΣΧΕΔΙΑ. 
Στο δείκτη με κωδικό 41513 (δείκτης αποτελέσματος) αναγράφεται η τιμή που προκύπτει με βάση τις ανθρωποώρες εκπαιδευτών και των στελεχών ΣΥΥ που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και το τρίμηνο αναφοράς σε όλα τα σχέδια  / 1.200
Παράδειγμα

Έστω, ότι μέχρι και το τρίμηνο αναφοράς έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί 3 από τα 5 σχέδια του Υποέργου και ότι από το σύνολο των 24 ωφελουμένων που ξεκίνησαν, δύο αποχώρησαν από το σχέδιο Το σύνολο των ωφελουμένων έως και το τρίμηνο αναφοράς ανέρχεται στα 22 άτομα. Στη στήλη «Πραγματοποίηση έως το τρίμηνο αναφοράς» καταγράφεται η κατανομή των ατόμων και α/ωρών αντίστοιχα, ανάλογα με τα πραγματικά στοιχεία προόδου των υλοποιούμενων σχεδίων.

Τα στοιχεία της στήλης «Νέα εκτιμώμενη τιμή» υπολογίζονται ως εξής:

Προστίθεται στην πραγματοποιηθείσα τιμή το υπόλοιπο των ωφελουμένων που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει σχέδιο παρέμβασης. 
Δηλαδή αρχικά ο ανάδοχος χρησιμοποιεί την ίδια ποσόστωση που χρησιμοποίησε για τον υπολογισμό της κατανομής (ανά φύλο) του φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΥ για να κατανείμει, βάσει παραδοχής, το συνολικό φυσικό αντικείμενο που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του. Στη συνέχεια, προσθέτει κάθε μία από τις παραπάνω τιμές στις αντίστοιχες πραγματοποιηθείσες. 

Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού των στοιχείων της στήλης «Νέα Εκτιμώμενη Τιμή» εξυπηρετεί την ανάγκη συμπλήρωσης των δεικτών βάση μιας ενιαίας μεθόδου. Σταδιακά ωστόσο, οι «νέες εκτιμώμενες» και «πραγματοποιηθείσες» τιμές θα πρέπει να συγκλίνουν ώσπου, στο τέλος του Υποέργου, να ταυτιστούν.

Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων θα πρέπει να δίνει προσοχή στα εξής:

(α) Το άθροισμα των επιμέρους σύνθετων δεικτών θα πρέπει να ταυτίζεται με τις τιμές των απλών (πχ. αριθμός ανδρών + αριθμό γυναικών = συνολικό αριθμό ωφελουμένων).

(β) Η νέα εκτιμώμενη τιμή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την πραγματοποιηθείσα.

Τέλος, ζητούνται αθροιστικά οι πραγματοποιηθείσες μέχρι και το τρίμηνο αναφοράς ανθρωποώρες, 
· Εκπαιδευτών κατάρτισης

· Στελεχών ΣΥΥ και

· Καταρτιζομένων

που θα πρέπει να συμφωνούν με το τελευταίο Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης (δηλαδή το Μηνιαίο του Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου ή Δεκεμβρίου)


	21
	Στις γραμμοσκιασμένες στήλες τοποθετούνται τα στοιχεία από το ΤΔΥ. Στη στήλη «πραγματικές ημερομηνίες» συμπληρώνονται όσες ημερομηνίες υπάρχουν στις αντίστοιχες διοικητικές καταστάσεις (π.χ. εγκριτικής απόφασης, έναρξης, κλπ), ενώ τα υπόλοιπα (κελιά) μένουν κενά. Στη στήλη «σημερινός προγραμματισμός» συμπληρώνονται τα κελιά των διοικητικών καταστάσεων που στη προηγούμενη στήλη ήταν κενά και τοποθετούνται είτε οι  αρχικές ημερομηνίες, είτε οι ημερομηνίες νέου προγραμματισμού εάν υπάρχει. Τέλος στη στήλη «σχετικός επιλέξιμος προϋπολογισμός υποέργου» αναγράφεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός.   

	
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν στείλετε το Τριμηνιαίο μη στείλετε και τις οδηγίες μαζί. Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΕ (Γ. Τσατσάς – Ε. Δημοπούλου τηλ. 210-52.71.554 ή 210-52.71.590). Για την ταχύτερη επεξεργασία των Τριμηνιαίων, παρακαλούμε να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gtsatsas@mou.gr ή στη erasdimo@mou.gr  
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Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.
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